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REGIE DE L'EAU

EUROMETROPOLE DE METZ

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION

DELIBERATION N° 26/2025

SEANCE DU MERCREDI 18 JUIN 2025

Sous la présidence de Monsieur Pierre MUEL, Président
Administrateurs : 19

En fonction : 19

(Convoqués le mardi 10 juin 2025)

Présents : 11

Absents : 8

(Pouvoirs : 4)

Présents : Mesdames Véronique KREMER, Yolande VON HOF, Messieurs Jean BAUCHEZ, Michel
DUMONT, Frangois HENRION, Michel LISSMANN, Pierre MUEL, Roger PEULTIER, Bernard STAUDT,
Salvatore TABONE, Lucien VETSCH.

Absents excusés : Jean-Luc BOHL (pouvoir donné a Véronique KREMER)
Thierry HORY (pouvoir donné a Michel LISSMANN)
Antoine DORR (pouvoir donné a Michel DUMONT)
Odile JACOB-VARLET  (pouvoir donné a Yolande VON HOF)
Claire ANCEL, Bertrand DUVAL, Philippe HARDY, Frédéric NAVROT

OBJET : COMMANDE PUBLIQUE - MARCHE 2017-MLM-03 DE MAITRISE D’CEUVRE RELATIVE
A LA RENOVATION DES RESERVOIRS DE MARLY ET DE BLORY - AVENANT N°4

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

Monsieur le Président rappelle au Conseil d’administration que par décision du 20 avril 2017,
la Ville de Montigny-lés-Metz a attribué a la société SAFEGE SUEZ CONSULTING un marché
de maitrise d’ceuvre pour les travaux de réhabilitation des réservoirs de Marly et de Blory.
Ce contrat a été avenanté une premiere fois le 16 ao(t 2018, en vue de son transfert a la
Régie, une seconde fois, le 18 juin 2020, suite aux travaux réalisés sur le réservoir de Marly
et une troisieme fois, le 03 mai 2023 pour fixer le forfait définitif de rémunération du maitre
d’ceuvre.

Les aléas techniques survenus sur le chantier du réservoir de Blory, ont imposé a la société
SAFEGE SUEZ CONSULTING les prestations complémentaires suivantes :
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- Realisation d'un diagnostic de l'etat structurel de l'ouvrage par ub—prescorcorre—s oGRS -

- Réalisation de prélevements pour la recherche d’amiante sur un matériau non identifié,
- Suivi de chantier complémentaire suite aux défauts imprévisibles de l'ouvrage (acrotére
instable + isothermie sur la coupole) sur 2 mois.

Un projet d’avenant a été présenté aux membres de la Commission d’Appel d’Offres, qui se
sont réunis le 18 juin 2025 a 14H00.

Apres présentation du projet d’avenant et avoir entendu ’avis de la Commission d’Appel
d’Offres, Monsieur le Président propose au Conseil d’Administration de valider [’avenant n°4
au marché 2017-MLM-03 et d’autoriser la Directrice a le signer.

MOTION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
VU le Code de la Commande Publique,

VALIDE ’avenant n°4 au marché 2017-MLM-03,

AUTORISE la Directrice de la Régie a le signer ainsi que toute piece y afférent.

Fait et délibéré a l’unanimité en séance le 18 juin 2025,

Le Président,

(e

Pierre MUEL

GIE DE

Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractere exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut
faire I'objet d’un recours aupres du Tribunal Administratif de STRASBOURG dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et sa transmission aux services de I'Etat.
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